

**MUNICIPIO DE ACANCEH, YUCATAN****RELACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2022**

SUBPROGRAMA-PROYECTO-OBRA-PARTIDA-AREA	NOMBRE	PRESUPUESTO MODIFICADO	PAGADO	MONTO COMPROMETIDO	% FIS.	% FINALIZADO
ADINGPROACANCEH-YUC/22-01	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA ZAPOTAL ETAPA 2	\$ 301,500.00	\$ 301,500.00	\$ 301,500.00	100.00	100.00
ADINGPROACANCEH-YUC/22-02	AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE 31A X 12 CERRADA	\$ 181,443.16	\$ 181,443.16	\$ 181,443.16	100.00	100.00
AD-INGPROACANCEH-YUC22-02	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ETAPA 3 EN YUCATÁN	\$ 109,316.25	\$ 109,316.25	\$ 109,316.25	100.00	100.00
AD-PART-ACANCEH-YUC/22-01	AMPLIACION DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACION DE ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL	\$ 105,142.40	\$ 105,142.40	\$ 105,142.40	100.00	100.00
AD-PART-ACANCEH-YUC/22-02	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO EN DIVERSOS ESPACIOS PUBLICOS	\$ 81,954.00	\$ 81,954.00	\$ 81,954.00	100.00	100.00
AD-PART-ACANCEH-YUC/22-03	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE TICOPO	\$ 265,941.60	\$ 265,941.60	\$ 265,941.60	100.00	100.00
AD-PART-ACANCEH-YUC/22-04	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CAMPO DE CANICAB	\$ 62,431.20	\$ 62,431.20	\$ 62,431.20	100.00	100.00
AD-PART-ACANCEH-YUC/22-07	MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE ACANCEH	\$ 124,352.00	\$ 124,352.00	\$ 124,352.00	100.00	100.00
AD-PART-ACANCEH-YUC/22-12	AMPLIACION DE RED ELECTRICA ETAPA 2 EN LA COMISARIA DE TICOPO	\$ 218,196.00	\$ 218,196.00	\$ 218,196.00	100.00	100.00
AD-PART-ACANCEH-YUC-22-13	AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE ETAPA 2	\$ 109,316.25	\$ 109,316.25	\$ 109,316.25	100.00	100.00
AD-PARTI-ACANCEH/2022-11	AMPLIACION DE RED ELECTRICA ESTAPA 1 EN A COMISARIA DE TIPOCO EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH	\$ 180,148.00	\$ 180,148.00	\$ 180,148.00	100.00	100.00
AD-PARTI-ACANCEH-YUC/2201	REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN ACANCEH	\$ 363,694.80	\$ 363,694.80	\$ 363,694.80	100.00	100.00
CONVENIO-2352	APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE TERCEROS	\$ 28,017.11	\$ 28,017.11	\$ 28,017.11	100.00	100.00
FORTA-ACANCEH-YUC/2022-06	MEJORAMIENTO DE ALIMBRADO PUBLICO EN ACANCEH ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH	\$ 490,680.00	\$ 490,680.00	\$ 490,680.00	100.00	100.00
IMPERMEAZOTEA	IMPERMEABILIZACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE PRESIDENCIA EN ACANCEH YUCATAN CON NUMERO DE CONTRATO AD-PARTI-ACANCEH-YUC/2022-07	\$ 143,572.97	\$ 143,572.97	\$ 143,572.97	100.00	100.00
IR-FIMS-CONST-C14AX33-622	CONSTRUCCION DE CALLE 14A X 33 EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH YUCATAN CONTRATO IR-FIMS-ACANCEH-YUC/2022-05	\$ 385,066.97	\$ 385,066.97	\$ 385,066.97	100.00	100.00
IR-FIMS-DRENAJEPLUV-0622	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIALEN LA LOCALIDAD DE DE ACANCEH YUCATAN No. DE CONTRATO IR-FIMS-ACANCEH-YUC/2022-05	\$ 1,076,989.80	\$ 1,076,989.80	\$ 1,076,989.80	100.00	100.00
IR-FISM-ACANCEH-YUC/22-01	CONSTRUCCION DE CALLE 36 X 21 Y 34 ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPREDADO	\$ 719,077.96	\$ 719,077.96	\$ 719,077.96	100.00	100.00

IRFORTA-ACANCEH-YUC/22-03	AMPLIACION RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD ZAPOTAL ACANCEH	\$ 300,311.93	\$ 300,311.93	\$ 300,311.93	100.00	100.00
IR-FORTA-ACANCEH-YUC22-07	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ETAPA 3	\$ 491,608.00	\$ 491,608.00	\$ 491,608.00	100.00	100.00
IR-FORTA-ACANCEH-YUC22-08	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH ETAPA 4	\$ 489,288.00	\$ 489,288.00	\$ 489,288.00	100.00	100.00
IR-FORTA-ACAN-YUC/2022-02	OBRA DENOMINADA REHABILITACION Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACANCEH YUCATAN CON NUMERO DE CONTRATO IR-FORTA-ACANCEH-YUC/2022-02	\$ 302,827.07	\$ 302,827.07	\$ 302,827.07	100.00	100.00
IRFORTAACANYUC/2022-02AMP	AMPLIACION DE LA OBRA, REHABILITACION Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 73,080.00	\$ 73,080.00	\$ 73,080.00	100.00	100.00
IR-FORTA-YUC/2022-01	OBRA DENOMINADA REHABILITACION DEL ALUMBRADO DE LA CANCHA DE BASKETBALL Y MANTENIMIENTO MENOR EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH YUCATAN CON NUMERO DE	\$ 282,608.07	\$ 282,608.07	\$ 282,608.07	100.00	100.00
IR-PARTI-ACANCEH-YUC22-06	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA ZAPOTAL ETAPA 3 EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH	\$ 381,820.59	\$ 381,820.59	\$ 381,820.59	100.00	100.00
LP-FISM-ACANCEHYUC/2022-6	REHABILITACION DE LA CALLE 7X6 Y 8 CALLE 7X4 Y 6 DE ASFALTO EN ACANCEH LOCALIDAD DE TIPOCO	\$ 1,255,419.00	\$ 1,255,419.00	\$ 1,255,419.00	100.00	100.00
LP-FISM-ACANCEH-YUC/22-01	REHABILITACION DE LA CALLE 21 X 14 Y 16 ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO	\$ 1,328,079.50	\$ 1,328,079.50	\$ 1,328,079.50	100.00	100.00
LP-FISM-ACANCEH-YUC/22-02	CONSTRUCCION DE CARCAMO EN ACANCEH	\$ 1,162,386.87	\$ 1,162,386.87	\$ 1,162,386.87	100.00	100.00
LP-FISM-ACANCEH-YUC/22-07	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN ACANCEH, CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN TEPICH, TIPOCO	\$ 1,573,885.12	\$ 1,573,885.12	\$ 1,573,885.12	100.00	100.00
MEJALUMB1	ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ACANCEH, YUCATAN CON NUMERO DE CONTRATO IR-FORTA-ACANCEH-YUC/2022-05	\$ 491,840.00	\$ 491,840.00	\$ 491,840.00	100.00	100.00
PART-ACANCEH-YUC-20222-10	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN ACANCEH YUCATAN	\$ 176,309.01	\$ 176,309.01	\$ 176,309.01	100.00	100.00
PART-FABR-LETR-GIGANTE	SUMINISTRO Y FABRICACION DE BASE PARA LETRA GIGANTE DE 12 X .30 X .30 X .30 Y .30	\$ 25,511.09	\$ 25,511.09	\$ 25,511.09	100.00	100.00